



LABING s.r.l.
SERVIZI DI INGEGNERIA
Via Fasano, 105 - 70010 Locorotondo (BA)
tel/fax. +39.080.4316125
e_mail: studiociingegneria@gmail.com

COMUNE DI ADELFA

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI



Oggetto: *BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE - DPCM 25 MAGGIO 2016. "AGORA' SICURE" - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLO SPAZIO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA TRIESTE*

Elaborato: *Cronoprogramma*

Livello progettuale: *Esecutivo*

Progettazione: *LABING S.r.l. - Legale rappresentante: ing. Vincenzo LATTANZIO*

N. Elaborato: *CR.1*

Scala:

Data: *settembre 2017*



LABING S.R.L.
Via Fasano, 105
70010 LOCOROTONDO (BA)
P. IVA 06363960722

| N. | ATTIVITA' | DURATA | MESE 01 | | | | MESE 02 | | | | MESE 03 | | | | MESE 04 | | | | MESE 05 | | | | MESE 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | | | | | | | | | |
| 01 | Pratiche amministrative Allestimento cantiere | 2 gg | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Scavi e demolizioni | gg | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Realizzazione campo da calcio | gg | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Massetti e fondazione pavimentazioni | gg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Realizzazione aiuole e piantumazione essenze. | gg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Realizzazione opere impiantistiche illuminazione Piazza | gg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Realizzazione strutture blocco servizi | gg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Realizzazione impianti tecnologici | gg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Realizzazione massetti, rivestimenti e pavimenti. | gg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Realizzazione tinteggiature interne ed esterne. | gg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Posa in opera infissi interni ed esterni | gg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Opere di finitura | gg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pratiche amministrative Chiusura cantiere | 2 gg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |